

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 本町三丁目地内(国道17号)配水管布設替工事

2 工事場所: 上尾市本町三丁目地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年8月8日 から 令和6年1月31日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	19,217,000 円	18,975,000 円
工事概要	材料 GX 直管 φ75 16本 K 継ぎ輪 φ75 9個 K 特殊押輪 φ75 18個 K 短管1号 φ75 - フランジ接合付属品 RF φ75 - 土工 舗装版直接掘削積込 BH0.13m ³ 41m ² 小型バックホウ掘削積込 BH0.13m ³ 68m ³ 管路埋戻費 砂質土 BH0.13m ³ 57m ³ 発生土処理 BH0.13m ³ 68m ³ 上層路盤 10cm 38m ² 上層路盤 30cm 6m ² 舗装工 歩道表層5cm・PK-3 7m ² 舗装工 歩道表層5cm・PK-4 7m ² 舗装工 車道表層5cm 12m ² 舗装工 車道基層5cm 12m ² L型街渠撤去・復旧 25.2m ガードレール撤去・復旧 25.0m	材料 GX 直管 φ75 17本 K 継ぎ輪 φ75 8個 K 特殊押輪 φ75 17個 K 短管1号 φ75 1個 フランジ接合付属品 RF φ75 1組 土工 舗装版直接掘削積込 BH0.13m ³ 51m ² 小型バックホウ掘削積込 BH0.13m ³ 74m ³ 管路埋戻費 砂質土 BH0.13m ³ 62m ³ 発生土処理 BH0.13m ³ 74m ³ 上層路盤 10cm 42m ² 上層路盤 30cm 0m ² 舗装工 歩道表層5cm・PK-3 0m ² 舗装工 歩道表層5cm・PK-4 0m ² 舗装工 車道表層5cm 19m ² 舗装工 車道基層5cm 19m ² L型街渠撤去・復旧 0m ガードレール撤去・復旧 2.0m

5 変更理由

請負契約締結後、道路管理者である大宮国道事務所より「計画構造物の変更に伴う配管見直し」の指示を受け、関連する材料と土工の数量を変更する。また、同様に「舗装仮復旧及びL型街渠復旧の構造見直し」の指示を受け、関連する土工の数量を変更する。