

契約締結後の試験掘りの結果、地下水位が非常に高いことが判明し、掘削断面において、地山崩壊の危険があることから必要路線に土留工を追加する。

契約締結後の管割の結果、既設ガードレールの一部が配管の支障になることが判明したため、該当箇所配管を変更するとともに、ガードレールの撤去再設置を追加する。また、配管の変更に伴い、铸铁管布設工、既設铸铁管撤去工、及び土工数量を変更する。

仮設給水を行っている箇所の復旧について、地下水位が高く、軟弱地盤であることから、今後の管理を考慮し、分水位置を変更するとともに、復旧工を追加する。