

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 平方地内(市道2005号線、外1路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平方地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年9月5日 から 令和6年1月31日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,026,000 円	4,185,500 円
工 事 概 要	分水小穴工 分水小穴工 市 舗装道2層 13箇所 分水小穴工 市 舗装道2層 2層復旧 - 開削縦断工 開削縦断工 市 舗装道2層 12.9m 開削縦断工 市 舗装道2層 2層復旧 - 給水整備工 管側 宅地用乙止水栓管 φ 75～φ 150×φ 25 4件 管側 道路用乙止水栓管 φ 75～φ 150×φ 25 2件 管側 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 25 6件 管側 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 50 1件 宅地側 Co有り 2件 宅地側 Co無し 3件 仮設給水管道路内接続部再接続工 φ 25 - 仮設給水管道路内接続部再接続小穴工 市舗装道1層 - 仮設給水管道路内接続部再接続小穴工 市舗装道2層 2層復旧 -	分水小穴工 分水小穴工 市 舗装道2層 0箇所 分水小穴工 市 舗装道2層 2層復旧 13箇所 開削縦断工 開削縦断工 市 舗装道2層 0m 開削縦断工 市 舗装道2層 2層復旧 12.9m 給水整備工 管側 宅地用乙止水栓管 φ 75～φ 150×φ 25 3件 管側 道路用乙止水栓管 φ 75～φ 150×φ 25 3件 管側 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 25 7件 管側 道路内接続 φ 75～φ 150×φ 50 0件 宅地側 Co有り 1件 宅地側 Co無し 4件 仮設給水管道路内接続部再接続工 φ 25 4箇所 仮設給水管道路内接続部再接続小穴工 市舗装道1層 1箇所 仮設給水管道路内接続部再接続小穴工 市舗装道2層 2層復旧 3箇所

5 変更理由

請負契約締結後、道路管理者との道路占用協議の結果、「仮復旧を2層復旧で実施する」旨の条件が付されたため、関連する分水小穴工、開削縦断工及び給水整備工を変更する。
また、受注者による現地確認の結果、既存竣工図との管口径の差異、既設給水管への仮設給水管の接続位置の差異及び、止水栓設置予定位置が車両乗り入れ部であることが判明したため、給水整備工をそれぞれ変更する。