

## 変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 今泉一丁目地内(市道21057号線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市今泉一丁目地内

3 工 種: 管  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年6月29日 から 令和5年10月20日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,256,000 円	3,094,300 円
工事概要	給水整備工 管側(材料) φ75～150×φ25 (宅地用乙止水栓設置) 1件 (道路用乙止水栓設置) 3件 (道路内接続) 8件  給水整備工 宅地側(土工) φ25、50 BC Co有り 4件 φ25、50 BC Co無し 1件	給水整備工 管側(材料) φ75～150×φ25 (宅地用乙止水栓設置) 2件 (道路用乙止水栓設置) 1件 (道路内接続) 9件  給水整備工 宅地側(土工) φ25、50 BC Co有り 2件 φ25、50 BC Co無し 2件

## 5 変更理由

請負契約締結後、各給水整備所有者へ工事内容の説明を行った際、1件から宅地内での掘削作業は不要である旨の要望があったため、道路内での接続に変更する。  
また、別の1件から道路用止水栓は不要である旨の要望があったため、宅地用の止水栓に変更する。