

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名    :   社会体育トイレ改修工事(中央小・上平小・上平北小)
- 2 工事場所   :   上尾市立中央小学校 外 2 校
- 3 工     種   :   建築一式工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工     期	令和 6 年 1 月 9 日から 令和 6 年 3 月 2 9 日まで	—
契 約 金 額 ( 税 込 )	17, 600, 000円	17, 358, 000円
工 事 概 要	①シート防水(上平小) ②外壁補修数量変更(上平小) ③電気配線既存利用(上平小) ④電気経路変更(上平北小)	①ウレタン防水(上平小) ②外壁補修増(上平小) ③電気配線の新設(上平小) ④電気経路減(上平北小)

5 変更理由

- ① 契約締結後の調査の結果、シート防水を撤去する際に既存<sup>ハ</sup>ル表面が剥がれる可能性があることからウレタン防水へ変更したため減額。

② 契約締結後に実施した施工数量調査の結果、補修が必要な箇所が明らかとなったため、補修の仕様及び数量を変更し、増額。

③ 契約締結後の調査の結果、電線が劣化しており新設が必要となったため増額。

④ 契約締結後の調査の結果、別の盤から配線可能であることが判明し経路が短縮されたため減額。