

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： つつじ苑自動火災報知設備ほか更新工事
- 2 工事場所 ： 上尾伊奈斎場つつじ苑
- 3 工 種 ： 消防施設工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5年 8月 9日から 令和 6年 2月 29日まで	令和 － 年 － 月 － 日から 令和 － 年 － 月 － 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 3 , 4 3 0 , 0 0 0 円	2 3 , 1 1 1 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① 自動火災報知設備 ② 消火設備 ③ 発生材処分費	① <u>自動火災報知設備</u> ・天井材の数量変更 ・足場の数量変更 ・照明等取外し・再取付の数量変更 ② <u>消火設備</u> ・アスベスト撤去の数量変更 ③ <u>発生材処分費</u> ・石綿含有産業廃棄物の数量変更

5 変更理由

① ： 契約締結後に調査したところ、天井を撤去せずに足場設置する工法が確認できたため、天井材、足場、照明等取外し・再取付の数量を変更した。 ② ： 契約締結後のアスベスト調査の結果、不検出のため、変更した。 ③ ： ②の変更に伴い、数量変更した。
