

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : (仮称) 平方小学童保育所改修工事
- 2 工事場所 : 旧上尾市立平方幼稚園
- 3 工 種 : 建築一式工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 1 月 6 日から 令和 6 年 2 月 2 2 日まで	—
契 約 金 額 ( 税 込 )	32, 890, 000円	32, 109, 000円
工 事 概 要	① アスベスト養生 (床養生) ② 天井・床仕上材 (アスベスト含有みなし) 撤去 ③ 床仕様変更 (フレイム・事務室) 既存フローリングブロック研磨・塗装	① 取り止め ② 天井・床仕上材 (アスベスト含有無し) 撤去 ③ 床仕様変更 (フレイム・事務室) 長尺塩ビシート張り

5 変更理由

① 着工後の検体調査の結果、天井石こうボード・床長尺塩ビシートにアスベストが含有されていないことが分かった。上記に伴いアスベスト養生費が減となった。
② 着工後の検体調査の結果、天井石こうボード・床長尺塩ビシートにアスベストが含有されていないことが分かった。上記に伴いアスベスト撤去費が減となった。
③ 既存床 (フローリングブロック) の調査を行った結果、劣化が激しく研磨をすると芯材が露出してしまうため、長尺塩ビシートの上張りに変更した。