

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： プラザ館照明器具LED更新工事
- 2 工事場所 ： プラザ館
- 3 工 種 ： 電気工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 5 日から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 1 , 9 5 6 , 0 0 0 円	2 1 , 2 5 2 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① <u>照明器具更新工事</u>	① <u>照明器具更新工事</u> 配管材料、ケーブルの数量変更

5 変更理由

① 契約締結後に実施した調査の結果、現場状況に合わせ、施工ルートを変更する必要があることが判明したため、配管材料、ケーブルの数量を変更する。
--