

## 変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 本庁舎照明器具LED更新工事その3

2 工事場所 : 上尾市役所

3 工 種 : 電気工事  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 8 月 9 日から 令和 6 年 1 2 月 2 0 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契約金額 (税込)	1 9 , 0 0 8 , 0 0 0 円	1 8 , 8 1 0 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① <u>照明器具更新工事</u>  ② <u>建築工事</u>	① <u>照明器具更新工事</u> 照明器具の数量、仕様変更  ② <u>建築工事</u> 石綿含有調査の結果による関係作業内容変更

## 5 変更理由

請負契約締結後、契約（特記）に基づく現場詳細調査（照明器具数量、仕様調査）を実施したところ、変更が生じたもの。

- ① 契約締結後に実施した調査の結果、現場状況に合わせ、照明器具の数量、仕様を変更した。
- ② 石綿含有調査の結果、含有していないことが判明したので、伴う関係作業の中止をした。