

変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 青少年センター受変電設備改修工事

2 工事場所 : 青少年センター

3 工 種 : 電気工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 5 日から 令和 7 年 3 月 3 1 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 1 , 7 8 0 , 0 0 0 円	2 1 , 5 0 5 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① <u>発生材処分費</u>	① <u>発生材処分費</u> 発生材処分数量減 ② <u>有価物等費</u> 既存キュービクル追加

5 変更理由

仕様書の内容と実際の工事内容に差異が生じたため。

① ②の理由により、発生材処分数量が仕様書数量よりも少なくなったため。

② 産業廃棄物として処分するとしていた発生材の一部を有価物として売却したため。