

## 変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 大石公民館照明器具LED更新工事

2 工事場所 : 上尾市立大石公民館

3 工 種 : 電気工事  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 7 月 9 日から 令和 6 年 1 1 月 2 9 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契約金額 (税込)	5, 7 2 0, 0 0 0 円	5, 5 4 4, 0 0 0 円
工 事 概 要	① <u>I. 直接工事費 A・照明器具更新工事 a. 体育室・外構照明器具更新工事</u>  ② <u>I. 直接工事費 A・照明器具更新工事 b. 公民館照明器具更新工事</u>	① <u>I. 直接工事費 A・照明器具更新工事 a. 体育室・外構照明器具更新工事</u> 照明器具の台数変更、石綿含有調査の結果による関係作業内容変更  ② <u>I. 直接工事費 A・照明器具更新工事 b. 公民館照明器具更新工事</u> 照明器具の仕様、台数変更

## 5 変更理由

請負契約締結後、契約（特記）に基づく現場詳細調査（照明器具仕様、数量調査）を実施したところ、変更が生じたもの。

① 契約締結後に実施した調査の結果、現場状況に合わせ、照明器具の数量を変更した。また、石綿含有調査の結果、含有していないことが判明したので、伴う関係作業の中止をした。

② 契約締結後に実施した調査の結果、現場状況に合わせ、照明器具の仕様、数量を変更した。