

変更理由書

(発注担当課：西貝塚環境センター)

- 1 工 事 名 : 上尾市健康プラザわくわくランド空調用熱交換器他修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市健康プラザわくわくランド
- 3 工 種 : 管工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6年 7月 4日から 令和 6年 11月 29日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
契 約 金 額 (税 込)	金 4,246,000 円	金3,564,000円
工 事 概 要	①特別管理産業廃棄物(廃石綿)積込み ②石綿隔離養生費(仮囲い) ③石綿隔離養生運搬費(仮囲い運搬費) ④特別管理産業廃棄物(廃石綿) ⑤石綿対策用負圧除塵機 ⑥混合廃棄物積込み ⑦混合廃棄物	①削除 ②削除 ③削除 ④削除 ⑤削除 ⑥数量の増 ⑦数量の増

5 変更理由

<p><変更 1> 本工事の範囲に含まれる配管保温材の石綿含有調査を実施した結果、石綿が不検出であった為、下記の項目を減</p> <ul style="list-style-type: none">・ 特別管理産業廃棄物(廃石綿)積込み・ 石綿隔離養生費(仮囲い)・ 石綿隔離養生運搬費(仮囲い運搬費)・ 特別管理産業廃棄物(廃石綿)・ 石綿対策用負圧除塵機 <p><変更 2> 石綿が不検出であった為、下記の項目について増</p> <ul style="list-style-type: none">・ 混合廃棄物積込み・ 混合廃棄物 <p>当初契約と分離して履行することが著しく困難な為、変更契約とします。</p>
--