

変更理由書

(発注担当課：みどり公園課)

- 1 工 事 名 ： こどもの城公園柵設置工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字今泉地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 9 月 2 7 日から 令和 7 年 1 月 3 1 日まで	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
契 約 金 額 (税 込)	7, 7 0 0, 0 0 0 円	7, 5 5 2, 6 0 0 円
工 事 概 要	柵工 柵 123.6m 作業土工 床掘 20.9m ³ 埋戻し(発生土) 15.0m ³	柵工 柵 121.9m 作業土工 床掘 16.1m ³ 埋戻し(発生土) 10.2m ³

5 変更理由

- ・ 契約締結後の現場調査及び測量の結果、設計時の柵延長、床掘量に相違があったため変更する。
- ・ 床掘量変更に伴って、埋戻し(発生土)を変更する。