

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 6-10舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市愛宕三丁目地内(県道川越上尾線、外3路線)
- 3 工 種: 舗装工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年12月27日 から 令和7年3月28日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,899,000 円	9,323,600 円
工 事 概 要	<div>工事延長160.0 m</div> <div>【昼間施工】</div> <div>舗装版切断工27.0 m</div> <div>舗装版破碎工129.0 m<sup>2</sup></div> <div>不陸整正工129.0 m<sup>2</sup></div> <div>表層工129.0 m<sup>2</sup></div> <div>区画線工1 式</div> <div>【夜間施工】</div> <div>路面切削工243.0 m<sup>2</sup></div> <div>不陸整正工280.0 m<sup>2</sup></div> <div>基層工25.0 m<sup>2</sup></div> <div>表層工509.0 m<sup>2</sup></div>	<div>工事延長— m</div> <div>舗装版切断工— m</div> <div>舗装版破碎工— m<sup>2</sup></div> <div>不陸整正工— m<sup>2</sup></div> <div>表層工— m<sup>2</sup></div> <div>区画線工— 式</div> <div>路面切削工308.0 m<sup>2</sup></div> <div>不陸整正工— m<sup>2</sup></div> <div>基層工— m<sup>2</sup></div> <div>表層工574.0 m<sup>2</sup></div>

5 変更理由

契約締結後、車道部において隣接住民より振動に対する要望があったため、県土整備事務所との協議の結果、舗装面積を変更する。