

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 瓦葺地内(市道50581号線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種: 管  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年7月30日 から 令和6年12月20日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 ( 税 込 み )	7,971,700 円	8,602,000 円
	開削縦断工 開削縦断工 市 舗装道 7.5m 開削縦断工 φ 50 -  給水整備工 管側 道路用乙止水栓筐設置 φ 200～250× φ 50 1件 管側 道路内接続 φ 200～250× φ 50 5件 宅地側 Co有り 1件 管側 宅地用乙止水栓筐設置 φ 200～250× φ 50 -	開削縦断工 開削縦断工 市 舗装道 11.9m 開削縦断工 φ 50 4.4m  給水整備工 管側 道路用乙止水栓筐設置 φ 200～250× φ 50 2件 管側 道路内接続 φ 200～250× φ 50 3件 宅地側 Co有り 3件 管側 宅地用乙止水栓筐設置 φ 200～250× φ 50 1件

5 変更理由

請負契約締結後、一部の既設止水栓で動作不良が認められたため、該当する2件の道路内接続について、道路用乙止水栓筐設置と宅地用乙止水栓筐設置へそれぞれ変更する。  
また、配水管布設工事において一部の給水管取出し位置が変更されたことに伴い、既設給水管への接続が別途必要となったため、該当する3件の開削縦断工を変更する。