

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－1 4道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6年 9月10日から 令和 6年12月27日まで	—
契約金額 (税込)	14,067,900円	14,117,400円
工事概要	舗装版切断 (t=5cm) 34m	舗装版切断 (t=5cm) 70m

5 変更理由

・舗装版切断 (t=5 cm) の数量変更について
契約締結後に現地調査を行った結果、舗装切断 (t= 5 cm) について脱漏があったため数量を変更するものです。