

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名   ：   6－1 公共（上）汚水管渠築造工事
- 2 工事場所   ：   上尾市大字上地内
- 3 工    種   ：   土木一式  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和   6 年   6 月   4 日から 令和   6 年   9 月 2 7 日まで	令和   一 年   一 月   一 日から 令和   一 年   一 月   一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 3 ,   4 4 7 ,   5 0 0 円	1 3 ,   6 5 1 ,   0 0 0 円
工 事 概 要	取付管工       2箇所  交通誘導警備員B   28人	取付管工       1箇所  交通誘導警備員B   35人  【新規】 管渠型側溝撤去               1.2m 硬質塩化ビニル管設置工   2.0m 土のう工                       8袋

5 変更理由

<p>○変更理由・内容</p> <p>1.取付管について</p> <p>1 件の地権者より北側の市道からの接続希望があったため、本工事において整備は行わないこととし、取付管数量を変更する。</p> <p>取付管工   －1 箇所</p> <p>2.支障物の撤去復旧について</p> <p>既設人孔と既設側溝が近接しており、汚水管布設に支障をきたすことから、道路管理者との協議の結果、側溝を撤去し、汚水管を布設後、塩ビ管により復旧する。</p> <p>管渠側溝撤去   ＋1.2m、硬質塩化ビニル管設置工   ＋2.0m、土のう工   ＋8 袋</p> <p>3.交通誘導警備員について</p> <p>人孔 No.4201-3 から人孔 No.4199-1-3 区間について、店舗へ出入りする車両が多く、県道の交通量も多いことから、店舗への出入りに伴う安全を確保するため、交通誘導警備員の人数を変更する。</p> <p>交通誘導警備員 B   ＋7 人</p> <p>以上の結果、増額変更する。</p>
--