

変更理由書

(発注担当課：消防総務課)

- 1 工 事 名    :    照明器具LED化改修工事
- 2 工事場所   :    上尾市消防本部・東消防署
- 3 工     種   :    電気工事  
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	令和6年   6月   6日から 令和6年12月10日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,305,000円	8,385,300円
工 事 概 要	LEDユニット1050lm           71本 LEDユニット2100lm          185本 LEDランプFDL13W相当          2個 照明器具吊り型5200lmライトバー (非常灯) 2台 非常照明 直付30形            15台 非常照明 埋込30形            38台 非常灯ケーブル交換           200m	LEDユニット1050lm           39本 LEDユニット2100lm          101本 LEDランプ E26                2個 照明器具吊り型5200lmライトバー (非常灯) 0台 非常照明 直付30形            4台 非常照明 埋込30形            37台 非常用ケーブル交換           0m 【追加】 照明器具 (2100lm) ガード付き   5台 照明器具直付 (5200lm)          25台 照明器具直付 (3200lm)          6台 照明器具埋込 (3200lm)          9台 照明器具壁付 (3200lm)          1台 照明器具直付 (1050lm)          1台 照明器具壁付 (1050lm)          1台 非常照明 直付低天用           5台 非常照明吊下低天用           2台 照明器具5200lmライトバー      2台 照明器具3200lmライトバー      2台 照明器具1050lm×4            7台 照明器具1050lm                2台 非常灯埋込 (3200lm)           1台

5 変更理由

現地確認の結果、経年劣化のため当初計画していた照明器具ユニット交換では対応できない箇所について、設置する照明器具の見直しを行い、照明器具交換による改修工事とする。また、車庫の非常灯の一部（9箇所）が常夜灯と判明し、付近に照明があることから不要であり撤去する。ケーブル交換も不要となることから削除する。  
以上の結果、全体では増額変更となる。