

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名    :   6-13   市道1062号線   道路修繕工事
- 2 工事場所   :   上尾市向山四丁目地内外
- 3 工    種   :   舗装工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和   6年   6月11日から 令和   6年   8月30日まで	令和   一年   一月   一日から 令和   一年   一月   一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	6 ,   8 2 0 ,   0 0 0 円	6 ,   9 7 4 ,   0 0 0 円
工 事 概 要	—	(新規) 道路標識撤去・設置           1基

5 変更理由

車線分離標について警察と協議を行ったところ、標識移設の依頼があったため、道路標識の撤去・設置について増額変更を行う。
--