

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名   ： 6-17 市道1021号線 道路修繕工事
- 2 工事場所   ： 上尾市上平中央三丁目・大字西門前地内
- 3 工   種   ： ほ装  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年8月 8日から 令和6年11月29日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	9,931,900   円	10,001,200   円
工 事 概 要	区画線工 一式 カラー標示 (緑)           88㎡	区画線工 一式 カラー標示 (緑) 滑止め 88㎡

5 変更理由

区画線カラー標示 (緑) の使用材料について、設計図書に誤謬があったため、滑止め用に変更する。