

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 6-28 市道20096号線 舗装排水工事
- 2 工事場所 ： 上尾市浅間台四丁目地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6年 8月 8日から 令和 6年11月29日まで	令和 -年 -月 -日から 令和 -年 -月 -日まで
契約金額 (税込)	9,893,400 円	9,947,300 円
工事概要		(新規) Co摺り付け ・ ・ ・ 一式

5 変更理由

側溝の敷設工事を行った結果、住民から施工前より段差が大きくなり、転倒の危険があるため軽減してほしいと要望があった。
このため、コンクリート摺り付け工を増工する。