

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名   ：   6-29   市道1064号線   道路修繕工事
- 2 工事場所   ：   上尾市大字上尾下地内
- 3 工    種   ：   ほ装  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和6年   7月 30日から 令和6年 11月 15日まで	令和-年   -月  -日から 令和-年   -月  -日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	8,613,000   円	9,236,700   円
概       要		(新規) 雨水人孔蓋交換                   1基

5 変更理由

設計図書に誤謬があった為、既設雨水人孔蓋 1 基を鍵付きの蓋に交換する。  
また、交差点内の人孔蓋である事から夜間に施工する。それに伴い、交通誘導  
警備員を増工する。