

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 6-56 市道40110号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平方領々家地内外
- 3 工 種 ： ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年9月5日から 令和6年11月29日まで	令和一年一月一日から 令和6年12月20日まで
契約金額 (税込)	4,950,000 円	5,470,300 円
工事概要	舗装版破碎 (t =50) ・ ・ ・ 456㎡ 不陸整正 ・ ・ ・ 456㎡ 区画線工 ・ ・ ・ 1式	舗装版破碎 (t =50) ・ ・ ・ 0㎡ 不陸整正 ・ ・ ・ 0㎡ 区画線工 ・ ・ ・ 1式 (新規) 路面切削 (t =50) ・ ・ ・ 456㎡

5 変更理由

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。

① 区画線の横断歩道、停止線及び横断歩道有のダイヤモンドについて、現況復旧としていたが、警察より上記の区画線については廃止するため、復旧をしないようにと指示があった。したがって、区画線工の「記号、文字・白 W=150 換算」及び「ゼブラ・白 W=450」を減工し、外側線の「実線・白 W=150」を増工する。

② 当初設計では既設舗装厚を 50mmとしていたが、受注者で事前調査を行ったところ、120mmであったため、「舗装版破碎 (t =50) 」 「不陸整正」を廃止し、「路面切削 (t =50) 」を追加する。

以上の結果、増額変更する。

また、施工機械の変更があり、切削機の確保に時間を要するため、あわせて工期の延長を行う。