

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名   ： 丸山ポンプ場シーケンサ交換工事
- 2 工事場所   ： 上尾市大字畔吉地内
- 3 工   種   ： 電気工事業  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

|                    | 変 更 前                                    | 変 更 後                          |
|--------------------|--|--------------------------------|
| 工   期              | 令和 7 年 1 月 3 1 日から<br>令和 7 年 3 月 3 1 日まで | 令和 一年 一月 一日から<br>令和 一年 一月 一日まで |
| 契 約 金 額<br>( 税 込 ) | 4, 4 8 1, 8 9 5   円                      | 4, 4 3 3, 0 0 0   円            |
| 工 事 概 要            | 処分           1 式                         | 処分           廃止                |

5 変更理由

本工事において、下記事項の数量の減が生じるため、変更する。

当初故障した既設のシーケンサ機器については、処分する予定であったが、プログラムの復元ができ、代替機として活用することができることが判明したため処分費を減工する。