

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工事名: 30-22 市道20085号線 舗装排水工事

2 工事場所: 上尾市浅間台四丁目地内

3 工種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年6月21日 から 平成30年9月28日 まで	————— から ————— まで
契約金額 (税込み)	9,288,000 円	9,984,600 円
工事概要	工事延長 118.5 m 道路土工 1.0 式 長尺U字側溝布設 233.0 m ロングU集水柵布設 10.0 基 表層 71.7 m ²	工事延長 118.5 m 道路土工 - 式 長尺U字側溝布設 - m ロングU集水柵布設 - 基 表層 81.4 m ² (新規) 横断暗渠撤去 4.9 m 集水柵布設 1 基 横断暗渠布設 6.5 m

5 変更理由

道路冠水が多発する上流側の既設側溝からの排水を鴨川に導く為、本工事に合わせて集水柵及び横断暗渠を布設する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。