

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 29-1公共(補)雨水管渠築造工事に伴う配水管布設替工事
- 2 工事場所: 上尾市大字壺丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成29年7月20日 から 平成30年7月31日 まで	平成--年--月--日 から 平成--年--月--日 まで
契約金額 (税込み)	9,255,600 円	9,023,400 円
工事概要	管工 普通凍結工法(φ75) 1箇所	管工 普通凍結工法(φ75) 0箇所

## 5 変更理由

普通凍結工法(φ75)を用いずに配管を布設するため、凍結工法の施工を取りやめる。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。