

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名 : 30-1 公共 (原市) 污水管渠布設替工事

2 工事場所 : 上尾市大字原市地内

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

### 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 8月 2日から 平成30年10月26日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	5,983,200円	6,177,600円
工事概要	工事延長L=76.0m  污水管布設工 (リブ付き硬質塩化ビニル管 φ200mm) 75.1m 污水管撤去工 (硬質塩化ビニル管 φ200mm) 73.0m 組立1号マンホール設置工 1箇所 組立1号マンホール撤去工 2箇所 取付管工 2箇所 付帯工 1式	工事延長L=77.0m  污水管布設工 (リブ付き硬質塩化ビニル管 φ200mm) 76.1m 污水管撤去工 (硬質塩化ビニル管 φ200mm) 73.4m 組立1号マンホール設置工 -箇所 組立1号マンホール撤去工 0箇所 (新規)組立楕円マンホール撤去工 2箇所 取付管工 -箇所 付帯工 1式

### 5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

- ・No.1-A-1 マンホールについて、既設取付管を人孔接続にて設計していたが、現在使用中であり、インバート仕上げが困難なため、管渠を 1.0m 延長し取付管を本管接続に変更する。
- ・現地踏査において測量した結果、既設マンホール撤去工の構造に差異が確認されたため変更する。また、側溝撤去延長を 3.0m から 9.0m に変更する。

以上の結果、増額変更となります。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。