

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : ワークプラザかみひら改修工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字平塚 3 0 0 1 番地
- 3 工 種 : 建築工事業 (建築一式)  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 8月 6日から 平成30年12月27日まで	-
契約金額 (税込)	14,040,000円	13,856,400円
工事概要	①間仕切り壁・腰壁新設 LGS 下地、石膏ボード張り、ビニルクロス仕上げ ソフト巾木、腰壁天端：笠木 ホリボード新設  ④土間コンクリート増し打ち 1.0㎡  ⑤コンセント・スイッチ位置 コンセント 壁：12個 床：8個 スイッチ 1連：4個  ⑥交通誘導員 (20 人工) 一式	①間仕切り壁・腰壁とりやめ 柱：化粧シート張り プレース：塗装  ②既存建具廻り補修  ③既存建具鍵交換  ④土間コンクリート増し打ち 7.9㎡  ⑤コンセント・スイッチ位置 コンセント 壁：10個 床：11個 スイッチ 2連：2個  ⑥交通誘導員 (7 人工)

## 5 変更理由

- ① 完成後の利用面等を考慮し、間仕切り壁の無い見通しの良い事務室へと変更とした。
- ② 既存の状況を考慮し、腐食していた部分を補修とした。
- ③ 完成後の利用面等を考慮し、鍵を交換とした。
- ④ 完成後の利用面を考慮し、土間コンクリート増し打ちの範囲を変更とした。
- ⑤ 完成後の利用面を考慮し、変更とした。
- ⑥ 現場の状況により、数量変更とした。
- ⑦ 契約金額は減額での変更とした。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。