

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工事名 : 原市小学校受水槽改修工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字原市3508番地1
- 3 工 種 : 建設工事  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 5月17日から 平成30年10月31日まで	平成 一 年 一 月 一 日から 平成 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	43,740,000円	43,005,600円
工事概要	① 消火ポンプ 消火ポンプユニット 80φ×100φ×750ℓ/min×60m×11kw : 1台 ② 電気配線埋設配管	① 消火ポンプの仕様を変更 消火ポンプユニット 50φ×60φ×300ℓ/min×60m×7.5kw : 1 台 ② 電気配線埋設配管取止め

## 5 変更理由

- ① 現地調査・消防法の再確認等により、設計より能力の小さいポンプに変更可能だったため
- ② 現地調査により既設配管の使用が可能だったため。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。