

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 社会体育トイレ改修工事 (上尾小・原市南小・東小)

2 工事場所 : 上尾小学校：上尾市仲町一丁目 1 1 番 4 6 号
原市南小学校：上尾市大字原市 3 9 9 0 番地
東小学校：上尾市大字上尾村 1 1 7 1 番地 23 工 種 : 建築工事業 (建築一式)
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年10月 4日から 平成31年 1月18日まで	-
契約金額 (税込)	9,720,000円	9,979,200円
工事概要	①床工事 後施工アンカー、配筋、コンクリート打設 ②防水工事 なし ③看板工事 各1箇所 ④衛生器具 UFH507CR ⑤配管洗浄 一式 ⑥グラウンド整地 一式	①床工事 モルタル補修 ②防水工事 (上尾小・東小) 屋上ウレタン塗膜防水 ③看板工事 なし ④衛生器具 UFH508CR ⑤配管洗浄 なし ⑥グラウンド整地 なし

5 変更理由

- ①撤去後、既存スラブの打ち変えずに済むことが分かった為、施工性を考慮し工事内容を変更した。
- ②雨漏りが発覚した為、追加変更した。
- ③利用面を考慮し、変更した。
- ④既存の状況、施工面を考慮し、器具を変更した。
- ⑤既存状況を考慮し、変更した。
- ⑥既存状況を考慮し、変更した。
- ⑦契約金額は増額での変更とした。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。