

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

1 工事名：西中学校南校舎外壁・屋上防水改修工事

2 工事場所：上尾市大字今泉515番地

3 工種：建築一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 6月14日から 平成30年12月21日まで	平成 ー 年 ー 月 ー 日から 平成 ー 年 ー 月 ー 日まで
契約金額 (税込)	48,697,200円	47,034,000円
工 事 概 要	①施工数量の変更 2. 外壁改修工事 (1)外壁下地改修工事 欠損部充填 100×100 700箇所 欠損部充填 100×300 500箇所 欠損部充填 100×1000 150箇所 外壁浮部エポキシ樹脂注入補修 194㎡ クラック補修 194m 脆弱塗膜部補修 ー ㎡ 犬走浮部エポキシ樹脂注入補修 ー ㎡ 昇降口モルタル塗り ー ㎡ 3. 防水工事 (1)屋上 パラペット浮き部補修 47.1㎡ (4)配膳室屋根 パラペット浮き部補修 7.0㎡ 4. その他工事 昇降口段鼻タイル張り 35.0m	欠損部充填 100×100 316箇所 欠損部充填 100×300 131箇所 欠損部充填 100×1000 72箇所 外壁浮部エポキシ樹脂注入補修 120㎡ クラック補修 328m 脆弱塗膜部補修 16.5㎡ 犬走浮部エポキシ樹脂注入補修 49.4㎡ 昇降口モルタル塗り 12.2㎡ パラペット浮き部補修 51.8㎡ パラペット浮き部補修 7.4㎡ 昇降口段鼻タイル張り 62.5m ②Exp.J 接続部の補修を追加 コンクリート撤去・新設等 ③校章・校名チャンネル修繕

5 変更理由

- ①施工数量調査の結果、補修数量に変更があったため。
 ②Exp.Jの撤去・新設に伴い、既存部分の補修が必要となったため。
 ③校章・校名チャンネルの取外し・再取付けに伴い、修繕が必要となったため。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。