

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 緑丘保育所屋上防水・外壁改修工事

2 工事場所 : 上尾市緑丘二丁目3番19号

3 工 種 : 建築一式工事  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 9月 3日から 平成31年 2月28日まで	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで
契約金額 (税込)	21,600,000円	21,384,000円
工 事 概 要	<u>①一部防水改修を取止め</u> 1. 建築工事 1-2. 屋上防水改修工事 下地処理 平場: 326㎡ 既存金属笠木一時撤去、再設置: 84.6m ウレタン塗膜防水 笠木: 24.9㎡  <u>②外壁欠損部の補修工事を追加</u> 1. 建築工事 1-3. 外壁改修工事 クラック補修 Uカットシール: 104m  <u>③門扉塀、倉庫外壁の再塗装を追加。</u> 1. 建築工事 1-4. その他工事 - - -	下地処理 平場: 301㎡ 既存金属笠木一時撤去、再設置: 0m ウレタン塗膜防水 笠木: 0㎡  クラック補修 Uカットシール: 246m 欠損部充填 100×100程度: 134か所 100×200程度: 34か所 100×300程度: 36か所  南門門扉塀, 東側倉庫壁面 高圧洗浄: 24.4㎡ 下地処理: 24.4㎡ 再塗装: 24.4㎡

## 5 変更理由

- |   |
|---|
| <p>① 現地確認の結果、既存金属笠木により防水性が保たれていると判断したため。</p> <p>② 仮設足場を設置し、外壁調査を実施した結果、補修が必要な箇所が判明したため。</p> <p>③ 外壁塗装色を既存の塗装色から変更したため、付属する門扉塀等も新規の塗装色に合わせることを望ましいと判断したため。</p> |
|---|

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。