

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：危機管理防災課)

1 工 事 名 : 防災行政無線デジタル化更新施設工事

2 工事場所 : 上尾市本町三丁目1番1号

3 工 種 : 電気通信工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------|--|--|
| 工 期 | 平成30年 7月12日から 平成31年 3月15日まで | 平成——年——月——日から 平成——年——月——日まで |
| 契約金額 (税込) | 48,891,600円 | 54,508,680円 |
| 工 事 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・親局設備 ・電源設備 ・遠隔制御設備 ・免震装置 ・市役所屋上拡声子局装置 | <ul style="list-style-type: none"> ・親局設備 ・電源設備 ・遠隔制御設備 ・免震装置 ・市役所屋上拡声子局装置 ・(新規)既存機器等の撤去 ・(新規)産業廃棄物処理 ・(新規)配線やケーブル追加発注 ・(新規)免震装置数量変更 |

5 変更理由

既存機器の撤去等に変更が生じたため。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。