

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：交通防犯課)

- 1 工 事 名 : ゾーン30区画線標示工事
- 2 工事場所 : 上尾市東町一丁目、二丁目、三丁目地内
- 3 工 種 : 塗装工事業  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年 1月31日から 平成31年 3月22日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	9, 352, 800円	9, 162, 720円
工事概要	実線(白線15cm幅) 2389.00m 破線(白線30cm幅) 14.50m 破線(白線45cm幅) 19.00m ゼブラ(白線45cm幅) 14.00m 矢印・記号・文字(白線15cm幅換算) 1274.62m カラー舗装(緑色) 324.11m <sup>2</sup> 滑り止め舗装(RPN-301) 144.34m <sup>2</sup> 滑り止め舗装(PRN-303) 3.06m <sup>2</sup> 消去(15cm幅換算) 304.35m <sup>2</sup>	実線(白線15cm幅) 2341.50m 破線(白線30cm幅) 14.50m 破線(白線45cm幅) 19.00m ゼブラ(白線45cm幅) 14.00m 矢印・記号・文字(白線15cm幅換算) 1128.22m カラー舗装(緑色) 324.11m <sup>2</sup> 滑り止め舗装(RPN-301) 142.16m <sup>2</sup> 滑り止め舗装(PRN-303) 3.06m <sup>2</sup> 消去(15cm幅換算) 360.27m <sup>2</sup>

### 5 変更理由

埼玉県公安委員会の決定により、工事区域内における規制の一部廃止や横断歩道の新設が行われることとなった。そのことに伴い、道路管理者による法定外標示(文字)の消去や標示個所変更が必要となったため、区画線消去工の数量が増加した。

また、現地調査を再度行った結果、舗装工事に伴う路面標示工事を民間事業者等が実施したことにより、当初見込んでいた外側線や文字の補修が不要と認められる個所があったため、区画線工の数量が減少した。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。