

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

1 工事名：平成30年度 排水路修繕工事

2 工事場所：上尾市中分三丁目地内

3 工種：土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変更前	変更後
工期	平成30年 9月14日から 平成31年 2月28日まで	—
契約金額 (税込)	9,795,600円	10,227,600円
工事概要	工事延長 62m 土工 1式 新設B型柵渠 H900×B900 54.5m ボックスカルバート 900×900 7.5m 下層路盤工 225㎡ 上層路盤工 225㎡ 表層工 225㎡ 敷鉄板設置・撤去 (22×1524×6096) 19枚 耕地復旧工 218㎡	工事延長 63.5m 土工 1式 新設B型柵渠 H900×B900 56m ボックスカルバート 900×900 7.5m 下層路盤工 225㎡ 上層路盤工 225㎡ 表層工 225㎡ 敷鉄板設置・撤去 (22×1524×6096) 19枚 耕地復旧工 224㎡

## 5 変更理由

- ① B型柵渠を敷設するにあたり工事施工前に土質試験を実施した結果、当初設計の地盤改良材添加量では地盤の強度が不足するため、土質試験結果に基づき添加量を増加する。
- ② 当初施工箇所の際接する既設B型柵渠の破損が進捗しており、早期に修繕を要するため施工量を増加する。
- ③ 当初ポンプ排水を作業時排水で計上していたが、施工箇所への水の流入量が多く翌日の施工に支障をきたすため、夜間もポンプを稼働する常時排水で対応する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。