

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：みどり公園課)

- 1 工事名 : ひばり山公園整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市小泉五丁目地内
- 3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 9月 6日から 平成31年 2月28日まで	平成30年 9月 6日から 平成31年 3月15日まで
契約金額 (税込)	33,048,000 円	34,376,400 円
工事概要	整備面積 0.25ha  土工 掘削(土砂) 710 <sup>m</sup> <sub>3</sub> 運搬処理工 90 <sup>m</sup> <sub>3</sub> 砂舗装工 1,437 <sup>m</sup> <sub>2</sub> 築山舗装工 一式 樹木植栽工 一式 ベンチ・スツール設置 背付きベンチ 3基 特殊ベンチ 1基 縁台 1基 遊具設置 一式 水飲み設置 1基 ソーラー照明設置 1基	整備面積 0.25ha  土工 掘削(土砂) 760 <sup>m</sup> <sub>3</sub> 運搬処理工 190 <sup>m</sup> <sub>3</sub> 砂舗装工 1,430 <sup>m</sup> <sub>2</sub> 築山舗装工 一式 樹木植栽工 一式 ベンチ・スツール設置 背付きベンチ 2基 特殊ベンチ 1基 縁台 1基 背無しベンチ 1基 遊具設置 一式 水飲み設置 1基 ソーラー照明設置 1基

## 5 変更理由

地元との調整により、築山や遊具、植栽のレイアウトの変更、民地との境界フェンスの耐久性を考慮し、基礎を独立基礎から布基礎へ変更を行った。また、現状地盤の形状が異なり、土量が多く発生し、残土処分量が増加したため、内容及び増額の変更を行う。地元との調整に期間を要したため、併せて工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。