

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名 : 30-36 市道40543号線 歩道整備工事

2 工事場所 : 上尾市大字戸崎地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年 1月21日から 平成31年 3月25日まで	平成31年 1月21日から 平成31年 3月29日まで
契約金額 (税込)	10,130,400円	10,685,520円
工 事 概 要	工事延長 77.5m 土工 一式 自由勾配側溝 69.9m 特殊側溝 3.6m 舗装工(車道) 41.9m ² 舗装工(歩道) 183.9m ² 縁石工 69.0m 区画線工 一式	工事延長 77.5m 土工 一式 自由勾配側溝 69.9m 特殊側溝 3.6m 舗装工(車道) 41.9m ² 舗装工(歩道) 183.9m ² 縁石工 69.0m 区画線工 一式 保護柵工 一式(追加)

5 変更理由

本工事は、鴨川側道の聖学院大学グラウンド部分の歩道拡幅整備を行うものである。大学との協議の結果、安全対策上、工事期間中にグラウンドと工事箇所間に防護柵が必要となったため設計変更を行う。また、本路線で採用しているガタツキの少ない側溝が受注生産のため、納期までに時間を要したことから合わせて工期延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。