

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名 : 30-52 市道50640号線 道路改良工事

2 工事場所 : 上尾市大字原市地内

3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年10月25日から 平成31年 3月15日まで	平成一年一月一日から 平成一年一月一日まで
契約金額 (税込)	9,288,000円	9,092,520円
工 事 概 要	舗装版破碎工            288.0㎡ 長尺U型側溝            125.4m ロングU集水柵            3基 横断暗渠                6.5m 舗装工                    278.1㎡ 路盤工                    259.9㎡ — —	舗装版破碎工            328.3㎡ 長尺U型側溝            92.8m ロングU集水柵            2基 横断暗渠                0m 舗装工                    274.5㎡ 路盤工                    216.0㎡ マンホール工            10箇所 区画線工                一式

## 5 変更理由

後退用地寄附に承諾している一部の地権者との契約を行う際、提出書類に不備があり、手続きに時間を要することから、側溝整備を一部除外するため、工事内容を変更します。また、舗装との高さ調整のため、マンホール工を追加します。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。