

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名 : 30-54 市道1019号線 道路修繕工事

2 工事場所 : 上尾市大字上地内

3 工 種 : ほ装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年11月13日から 平成31年 3月15日まで	から まで
契約金額 (税込)	11,160,720円	12,673,800円
工事概要	工事延長L=360.0m 切削工2,293.5㎡ 舗装工2,293.5㎡ カラー舗装44.7㎡ 区画線一式	工事延長L=360.0m 切削工1,985.5㎡ 切削工(基層部)308.0㎡ 不陸整正工308.0㎡ 舗装工2,293.5㎡ 舗装工(基層)308.0㎡ カラー舗装44.7㎡ 区画線一式

5 変更理由

わだち割れが生じている箇所を試掘したところ、基層部分も破損していたため、基層を増工するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。