

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 30-65 市道2051号線 舗装排水工事

2 工事場所: 上尾市藤波一丁目地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年11月22日 から 平成31年3月22日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	7,808,400 円	9,013,680 円
工 事 概 要	工事延長 137.2 m 道路土工 1 式 長尺U字側溝 124.0 m ロングU集水柵 4 基 路盤 69.7 m ² 表層 484.6 m ² 車線分離標 25 本 ガードレール 4.0 m	工事延長 - m 道路土工 - 式 長尺U字側溝 - m ロングU集水柵 - 基 路盤 - m ² 表層 784.0 m ² 車線分離標 - 本 ガードレール - m

5 変更理由

本工事箇所は、当初計画していた箇所以外の舗装に亀甲状の破損が生じており、振動が発生している。ぐるっとくんの運行ルートにもなっていることから、舗装復旧の範囲を拡大するため、増額変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。