

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 30-67 市道10643号線 舗装排水工事
 2 工事場所: 上尾市中分二丁目地内
 3 工 種: 土木一式
 (建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 | | |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 工 期 | 平成30年12月25日 から 平成31年3月22日 まで | 平成30年12月25日 から 平成31年3月27日 まで | | |
| 契約金額 (税込み) | 15,961,320 円 | 18,304,920 円 | | |
| 工 事 概 要 | 工事延長 | 134.9 m | 工事延長 | 134.9 m |
| | 道路土工 | 1 式 | 道路土工 | 1 式 |
| | 長尺U字側溝 | 231.6 m | 長尺U字側溝 | 231.6 m |
| | ロングU集水桝 | 9.0 基 | ロングU集水桝 | 9.0 基 |
| | 集水桝 | 4 基 | 集水桝 | 9 基 |
| | 横断暗渠 | 12.3 m | 横断暗渠 | 12.3 m |
| | 基層工 | 788.4 m ² | 基層工 | 788.4 m ² |
| | 表層工 | 788.4 m ² | 表層工 | 788.4 m ² |
| | 区画線工 | 1 式 | 区画線工 | 1 式 |
| | | | 新規 | |
| | | | 下層路盤(車道) | 571.2 m ² |
| | | 上層路盤(車道) | 571.2 m ² | |

5 変更理由

試掘の結果、既設路盤厚が不十分であるため入れ替えを必要とする。このことにより、施工協議に日数を要したことから工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。