

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名 : 30-75 市道40543号線 街路灯等設置工事

2 工事場所 : 上尾市大字戸崎地内

3 工 種 : 電気
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年 1月24日から 平成31年 3月22日まで	平成31年 1月24日から 平成31年 3月29日まで
契約金額 (税込)	8, 316, 000円	9, 979, 200円
工事概要	工事延長 720m 街路灯設置 1基 防犯灯設置 19基 単独柱 2基 共架柱① 6基 共架柱② 7基 共架柱③ 4基 引込柱設置 1基 配線工 一式 土工 一式	工事延長 720m 街路灯設置 1基 防犯灯設置 19基 (変更) 単独柱 1基 共架柱① 3基 共架柱② 8基 共架柱③ 4基 共架柱④ 3基 引込柱設置 1基 配線工 一式 (変更) 土工 一式 (変更)

5 変更理由

駐車場に設置予定の公園照明柱に道路照明を添架させる計画であったが、協議の結果、公園照明灯設置が開園後となったため、照明柱を追加するものである。また、当該照明柱が特注品であり、納期に時間を要するため工期を延長するものである。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。