

### 工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工事名 : 30-79 市道1003号線 道路修繕工事

2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成31年 1月24日から 平成31年 3月15日まで	平成31年 1月24日から 平成31年 3月26日まで
契約金額 (税込)	4,428,000円	4,617,000円
工事概要	施工延長 60.0m 舗装版切断 13.6m 舗装版破碎 382.2㎡ 不陸整正 382.2㎡ 基層 382.2㎡ 表層 382.2㎡ 区画線 1式	施工延長 112.0m 切削(二層) 255.2㎡ 切削(一層) 240.8㎡ 基層 255.2㎡ 表層 496.0㎡ 区画線 1式

## 5 変更理由

近隣住民の意向により、震動の原因となる打ち継目の位置の変更するため、施工区間を延長する。また、その調整に時間を要したため、工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。