

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 錦町地内(市道30433号線、外4路線)仮設給水工事
- 2 工事場所: 上尾市錦町地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年9月14日 から 平成31年1月31日 まで	平成--年--月--日 から 平成--年--月--日 まで
契約金額 (税込み)	7,614,000 円	7,655,040 円
工 事 概 要	仮設給水工 ポリエチレン管布設工(露出・埋設) φ20 56.0 m φ25 28.0 m φ30 39.9 m φ40 74.2 m φ50 57.8 m φ75 309.6 m 合計 565.5 m ポリエチレン管布設工(宅地内引込み) φ20 38 件 φ25 1 件 φ30 1 件 φ40 1 件 φ50 2 件 合計 43 件	仮設給水工 ポリエチレン管布設工(露出・埋設) φ20 6.3 m φ25 17.4 m φ30 0 m φ40 338.6 m φ50 0 m φ75 284.5 m 合計 646.8 m ポリエチレン管布設工(宅地内引込み) φ20 35 件 φ25 2 件 φ30 0 件 φ40 1 件 φ50 2 件 合計 40 件 新規 水替工 1 式

5 変更理由

同施工区域内の配水管布設工事3工区、給水整備工事2工区の施工体制と施工計画の調整に伴い、分水箇所及び仮設配管経路を変更する。
合わせて、お客様からの要望により宅地内引込みを変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。