

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 原市地内(県道さいたま菖蒲線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字原市地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年11月19日 から 平成31年3月15日 まで	平成一年一月一日 から 平成一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	50,544,000 円	51,051,600 円
工 事 概 要	土工 バックホウ掘削積込 810m <sup>3</sup> 土砂運搬処分工 340m <sup>3</sup> 管路埋戻工(発生土) 460m <sup>3</sup> 舗装版切断工(t=5cm) - 舗装版取り壊し工 - アスファルト殻運搬処分工 - 下層路盤工(t=10cm) - 下層路盤工(t=30cm) - 上層路盤工(t=20cm) - 舗装工(t=5cm) -	土工 バックホウ掘削積込 850m <sup>3</sup> 土砂運搬処分工 350m <sup>3</sup> 管路埋戻工(発生土) 500m <sup>3</sup> 舗装版切断工(t=5cm) 36m <sup>2</sup> 舗装版取り壊し工 17m <sup>2</sup> アスファルト殻運搬処分工 1m <sup>3</sup> 下層路盤工(t=10cm) 11m <sup>2</sup> 下層路盤工(t=30cm) 6m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=20cm) 6m <sup>2</sup> 舗装工(t=5cm) 17m <sup>2</sup>

## 5 変更理由

県との工程調整の結果、県の道路築造工事に先行して本工事を施工することとなったため、現況地盤に合わせた復旧を行うこととし、土工数量を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。