

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 原市地内(市道1065号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字原市地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年12月27日 から 平成31年3月25日 まで	平成一年一月一日 から 平成一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	20,498,400 円	20,800,800 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 208.5m 土工 小型バックホウ掘削積込 160m <sup>3</sup> 土砂運搬処分工 160m <sup>3</sup> 管路埋戻工(発生土) - 舗装版切断工(t=5cm) 230m アスファルト殻運搬処分工 6m <sup>3</sup> 下層路盤工(t=30cm) 130m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=20cm) 130m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=36cm) - 舗装工(t=5cm) 130m <sup>2</sup>	鋳鉄管布設工 207.4m 土工 小型バックホウ掘削積込 169m <sup>3</sup> 土砂運搬処分工 165m <sup>3</sup> 管路埋戻工(発生土) 4m <sup>3</sup> 舗装版切断工(t=5cm) 240m アスファルト殻運搬処分工 11m <sup>3</sup> 下層路盤工(t=30cm) 134m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=20cm) 58m <sup>2</sup> 上層路盤工(t=36cm) 76m <sup>2</sup> 舗装工(t=5cm) 134m <sup>2</sup>

## 5 変更理由

試験掘りの結果、一部NTT管が支障となるため、既設管を撤去後、新設管の位置を変更し、布設します。  
上記に伴い、土工を変更します。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。