

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 小敷谷地内(市道20522号線、外2路線)仮設給水工事
- 2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年8月30日 から 平成31年1月31日 まで	平成一年一月一日 から 平成一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,562,000 円	5,727,240 円
工 事 概 要	ポリエチレン管布設工 φ75 舗装道埋設配管 10.4m	ポリエチレン管布設工 φ75 舗装道埋設配管 20.4m

5 変更理由

仮設給水管 φ75の分水位置を既設配水管の接手部及び他工区の分水位置を避けた位置に変更するとともに、宅地の出入りの関係から市道埋設横断位置を変更する。
上記に伴い、舗装道埋設配管延長を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。