

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 小敷谷地内(市道20525号線、外1路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年8月30日 から 平成31年1月31日 まで	平成一年一月一日 から 平成一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,272,400 円	3,333,960 円
工 事 概 要	給水整備工 タイプA-1-aCo 3箇所 タイプA-1-a 11箇所 タイプA-1-c 3箇所	給水整備工 タイプA-1-aCo 6箇所 タイプA-1-a 9箇所 タイプA-1-c 2箇所

5 変更理由

No1, 2, 8において、使用者との協議により、乙止水栓設置位置がコンクリート部分になるため、給水整備工をタイプA-1-aからタイプA-1-aCoに変更する。
また、No9において、使用者との協議により、乙止水栓設置位置が土の部分となるため、給水整備工をタイプA-1-aCoからタイプA-1-aに変更する。
さらに、No.5において、道路内接続としていたが、使用者との協議により、宅地内に新たに乙止水栓を設置することとなったため、給水整備工をタイプA-1-cからタイプA-1-aCoに変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。