

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 川地内(市道1015号線、外4路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字川地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年12月27日 から 平成31年3月25日 まで	平成一年一月一日 から 平成一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	33,339,600 円	33,901,200 円
工事概要	鋳鉄管布設工 φ75 L=4.0m  φ100 L=6.5m  φ150 L=5.3m  φ200 L=422.6m  計 L=438.4m  土工 水替工 一日	鋳鉄管布設工 φ75 L=5.2m  φ100 L=6.6m  φ150 L=5.5m  φ200 L=422.8m  計 L=440.1m  土工 水替工 17日

## 5 変更理由

・試掘の結果、雨水BOXを回避する必要があるため、材料を追加する。また、水位が高いことが判明したため、水替工を行い配水管の布設を行う。

・市道1015号線（上尾駅西口駅前通り）の交通規制を行う際は、片側交互通行とし、交通誘導警備員を一日につき3人配置する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。