

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 平方地内(市道2035号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平方地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年6月11日 から 平成30年10月26日 まで	平成一年一月一日 から 平成一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	23,832,360 円	25,056,000 円
工事概要	土工 舗装版取壊し積込工 170㎡ アスファルト殻運搬処分工 8㎡ 小型バックホウ掘削積込 200㎡ 土砂運搬処分工 200㎡ 下層路盤工 160㎡ 上層路盤工 160㎡ 舗装工 170㎡ 付帯工 構造物一時取り壊し・復元 —	土工 舗装版取壊し積込工 206㎡ アスファルト殻運搬処分工 10㎡ 小型バックホウ掘削積込 210㎡ 土砂運搬処分工 210㎡ 下層路盤工 168㎡ 上層路盤工 168㎡ 舗装工 206㎡ 付帯工 構造物一時取り壊し・復元 一式

5 変更理由

図面と現地とで差異があり、既設管が占用位置を外れて布設されていたため、土工の数量を変更して既設管の撤去を行う。
また、既設管が一部、既存構造物の下に布設されていたため、一時的に構造物を取壊して既設管の撤去を行い、撤去後に復元を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。